
Bauprojekt-Realisation nach Plan

Herausforderungen

- Identifikation der wichtigsten Investitionen: Transparente,

nachvollziehbare Planung der Bauprojekte mit dem grössten
Beitrag zur Erreichung der Portfolioziele

- Planmässige Projektausführung: Steuerung des Portfolios von

Bauprojekten und angemessenes Handling von inhaltlichen

Änderungen  oder zeitlichen Verschiebungen
- Kommunikation und Stakeholder-Management: Effektive und

verständnisvolle Kommunikation und Rapportierung für

verschiedene Stakeholder

Lösungen

- Vollintegrierte Bauprojektplanung und Steuerung der Ausführung

- Hinsichtlich Effizienz optimierte Funktionalitäten für die

Ausführungsphase (Genehmigungen Zahlungen, Reporting etc.)
- Umfassendes, historisiertes Reporting hinsichtlich Zeit, Qualität

und Kosten

Project Manager



Bauprojekt-Realisation nach Plan

1 Beurteilung Zustand /
Qualität Assets

2 Erstellung Kontroll- /
Zustandsbericht

3 Identifizierung
Investitionsmöglichkeiten

4 Planung
Bauprojekt

7 Analyse 
Projekt-Portfolio

6 Sicherstellung
Projekt-Reporting

Grundlagen-Definition von Bauprojekten

5 Umsetzung
Bauprojekte

Integrierte InvestitionsplanungTransparenz hinsichtlich Umsetzung 



Weiterführende Informationen

Um zu erfahren, wie Wüest Dimensions Sie unterstützen kann, 
klicken Sie bitte auf den Button. 

MEHR 
INFORMATIONEN

https://www.wuestpartner.com/de-de/services-produkte/produkte/wuest-dimensions/#kontakt

